



---

Beste leden van de projectgroep Regionaal Transferpunt,

Hierbij een nieuwsbrief met een update omtrent de stand van zaken aangaande het RTP. Naast de nieuwsbrief ontvangen jullie het concept plan van aanpak implementatie ZorgDomein waarin je veel van onderstaande onderwerpen ook terug vindt.

#### Onderwerpen

1. Implementatie ZorgDomein
2. Go- Live ZorgDomein
3. Startbijeenkomst
4. Vergaderreeks regionale projectgroep
5. Project-, werk- en stuurgroepen
6. Aanscherpen regionale (werk)afspraken
7. Concept plan van aanpak
- 8. Overzicht acties en gevraagde reacties**

#### **Implementatie ZorgDomein**

De implementatie van zorg start op 8 juni 2021 (dit heeft te maken met de beschikbaarheid van ZorgDomein) en duurt 4 weken.

##### *Fase 1: Inhoudelijke en technische inrichting*

In de eerste twee weken wordt de transfermodule ingericht door de zorginstellingen met ondersteuning vanuit Zorgdomein. Op dinsdag 8 juni wordt een centrale bijeenkomst gehouden ten behoeve van de start, waarin de aanpak en acties voor die twee weken worden toegelicht. De inrichting van het standaard zorgaanbod zal op afstand vanuit ZorgDomein plaatsvinden. De zorginstelling dient dit zelf op maat te maken door aanbod te verwijderen wat niet van toepassing is en teksten aan te passen/toe te voegen.

##### *Fase 2: Uitrol in de organisatie*

In de tweede twee weken worden verschillende webinars gehouden om op deze wijze de eindgebruikers op te leiden voor het gebruik van ZorgDomein. Vanuit Zorgdomein wordt het benodigde instructiemateriaal aangeleverd. Vanuit de Zorginstellingen moet worden gezorgd dat iedereen over zijn accounts en instructiemateriaal beschikt en waar nodig dat de werkprocessen helder zijn. De weken worden afgerond met het verder functioneel testen ter voorbereiding op de Go-Live.

### **Go- Live ZorgDomein**

De Go-Live van ZorgDomein staat gepland op 6 juli 2021.

Op de dag van Go-Live starten de transferbureaus met het versturen van de plaatsingsverzoeken aan de VVT. Eerder verstuurd verzoeken worden nog op de reguliere wijze afgehandeld.

Aan het eind van de week wordt per zorginstelling de check gedaan of de transfermodule naar behoren werkt.

**Actie: Communicatieplan opstellen – deadline 1 juni 2021 – voor planning zie Trello - <https://trello.com/c/D5yR6lwW>**

### **Startbijeenkomst**

Op korte termijn volgt een startbijeenkomst met volgende onderwerpen:

- Toelichting route en planning inclusief een overzicht met de te nemen concrete stappen voor de VVT instelling.
- Demonstratie ZorgDomein
  - Plaatsingsverzoeken versturen/ontvangen voor transferverpleegkundige
  - Intramuraal aanbod inzichtelijk maken per locatie/per regio/gehele organisatie
  - Extramuraal aanbod inzichtelijk maken per team/per regio/gehele organisaties

Uit dit verhaal wordt duidelijk welke keuzes de zorginstellingen kunnen maken voor de inrichting (binnen de kadering van de implementatie aanpak) en daarbij wordt ook duidelijk uitgelegd wat de impact is van de verschillende keuzes.

- Toelichting implementatie
- Toelichting inhoudelijke en technische inrichting

**Via datumprikker ontvangen jullie een uitnodiging voor een inventarisatie, niet ontvangen? Gebruik dan de volgende link. <https://datumprikker.nl/prxnhaqu4g2yprms>**

### **Vergaderreeks regionale projectgroep**

Mijn voorstel is direct na de startbijeenkomst de vergaderreeks van de regionale projectgroep weer op te starten en dit overleg te gebruiken voor, in ieder geval, de volgende onderwerpen:

- Terugkoppeling andere werkgroepen en stuurgroep
- Stand van zaken
- Bijwerken Trello-bord

### **Project-, werk- en stuurgroepen**

Naast de huidige regionale projectgroep en de stuurgroep zullen er werkgroepen opgericht moeten worden die werken aan specifieke onderdelen.

In de bijlage een overzicht van de huidige project- en stuurgroep.

In dit bestand zit ook een voorstel voor een werkgroep technische inrichting ZorgDomein en werkgroep werkwijze. En zijn er invul-tabbladen voor projectgroepen van de verschillende organisaties.

De huidige regionale projectgroep zal moeten worden aangevuld en/of aangepast worden met een projectleider per zorginstelling (VVT)

*Werkgroep per zorginstelling (VVT)*

Iedere zorginstelling stelt voor de duur van de implementatie een projectleider aan binnen de eigen organisatie (deadline 14 mei 2021). De projectleider stelt binnen de eigen zorginstelling een werkgroep samen om de implementatie te realiseren (deadline 25 mei 2021). De projectleider neemt deel aan het regio projectgroep overleg.

De taken van de projectleider/werkgroep per zorginstelling zijn:

- Zorgen voor voldoende capaciteit om binnen de gestelde doorlooptijd live te gaan met de transfermodule;
- ZorgDomein beheerder aanstellen en ZorgDomein training volgen;
- Zorgaanbod inrichten voor de locatie(s) en wijkteams;
- Accounts instellen binnen Zorgdomein voor de verschillende rollen binnen de organisatie die met ZorgDomein gaan werken.
- Binnen de zorginstelling regelen dat de medewerkers die met de transfermodule gaan werken tijdig worden geïnformeerd en ook de webinars volgen in het kader van opleidingen.
- Als contactpersoon optreden voor de ZorgDomein consultant.

**Actie: Iedere zorginstelling stelt voor de duur van de implementatie een projectleider aan binnen de eigen organisatie - aan de 4 VVT's het verzoek projectleiders voor hun instelling door te geven – deadline 14 mei 2021**

**Actie: de projectleiders van de VVT's stelt binnen de eigen zorginstelling een werkgroep samen om de implementatie te realiseren – deadline 25 mei 2021**

*Werkgroep technische inrichting ZorgDomein*

Vanuit de VVT-instellingen dienen contactpersonen naar voren te worden geschoven waarmee ZorgDomein de verdere voorbereiding kan afronden. Doel is om per zorginstelling vast te stellen:

- Voor hoeveel locaties de instelling de intramurale zorg zichtbaar wil maken voor het ziekenhuis (let op kan afwijkend zijn voor huisartsen, is out-of scope);
- Naamstelling van deze schermvermelding (locaties)
- Standaard/alternatieve schermvermelding
- Voor extramurale zorg het aantal teams bepalen met bijbehorende postcode;
- Impact op eventuele huidige contract of nieuwe contract.

**Actie: aan jullie het verzoek contactpersonen door te geven die deel kunnen nemen in de werkgroep technische inrichting ZorgDomein (zie bijgevoegd overzicht voor een eventueel voorstel) – deadline 14 mei 2021.**

**Projectleider plant vervolgens de afspraken**

**Aanscherpen regionale (werk)afspraken**

Een van de uitgangspunten bij de implementatie van ZorgDomein is dat er tijdens de implementatie geen discussie mag ontstaan over de regionale (werk)afspraken.

Dit betekent dat er tot 1 juni 2021 de tijd is de regionale werkafspraken aan te scherpen en af te stemmen.

*Werkafspraken – deadline 1 juni 2021*

Momenteel wordt er hard gewerkt aan werkafspraken voor het RTP.

**Is het een idee hiervoor een vaste werkgroep te maken die wekelijks terugkoppelt aan de regionale projectgroep RTP?**

*Aanscherpen Regionale afspraken – deadline 1 juni 2021*

Het aanscherpen van de bestaande regionale afspraken is voornamelijk een papieren aangelegenheid waarin de concrete werkafspraken later ingevoegd worden.

De projectleider past de huidige afspraken aan zal deze delen voor op- en/of aanvullingen met de regionale projectgroep RTP – voor planning zie Trello - <https://trello.com/c/LcPU4UB4>

**Concept plan van aanpak Implementatie ZorgDomein**

In de bijlage vinden jullie het concept plan van aanpak Implementatie ZorgDomein.

Actie: aan jullie het verzoek dit concept plan van aanpak door te nemen en eventuele op- en/of aanmerkingen uiterlijk 30 april 2021 – voor planning zie Trello - <https://trello.com/c/1RO6Dry1>

**Overzicht acties en gevraagde reacties**

Tot slot een overzicht van acties en gevraagde reacties die voortvloeien uit deze nieuwsbrief.

- Communicatieplan opstellen – deadline 1 juni 2021 – voor planning zie Trello - <https://trello.com/c/D5yR6lwW>
- Via datumprikker ontvangen jullie een uitnodiging voor een inventarisatie, niet ontvangen? Gebruik dan de volgende link. <https://datumprikker.nl/prxnhaqu4g2yprms>
- Doorgeven projectleider per instelling – deadline 14 mei 2021
- doorgeven samengestelde werkgroep per instelling– deadline 25 mei 2021
- contactpersonen doorgeven die deel kunnen nemen in de werkgroep technische inrichting ZorgDomein (zie bijgevoegd overzicht voor een eventueel voorstel) – deadline 14 mei 2021.
- Is het een idee hiervoor een vaste werkgroep te maken die wekelijks terugkoppelt aan de regionale projectgroep RTP?
- Doornemen concept plan van aanpak door te nemen en eventuele op- en/of aanmerkingen uiterlijk 30 april 2021 – voor planning zie Trello - <https://trello.com/c/1RO6Dry1>

Bovenstaande is ook verwerkt in het concept plan van aanpak implementatie ZorgDomein en het Trello bord [Trello Regionaal Transferpunt](#)

Nog geen lid? Meld je aan via de volgende link [toevoegen als lid van bord](#)