

IMPLEMENTATIEOVERZICHT TRANSFER

FASE 1 VOORBEREIDING TESTEN

VOORBEREIDING

ZorgDomein plant bijeenkomsten in samen met de projectleider van de zorginstelling



ZorgDomein vraagt gegevens uit voor inrichting test- en productieomgeving



WEEK 1

ZorgDomein richt de test- en productieomgeving in

ZorgDomein geeft de zorginstelling toegang tot test- en productieomgeving



DOEL VAN DE WEEK

Inrichting voor het ziekenhuis is afgerond op test- en productieomgeving

WEEK 2

Bijeenkomst 1

- Toelichting testen van ZorgDomein transfer
- Uitleg Werken met ZorgDomein



Zorginstelling gaat aan de slag met het testen van ZorgDomein op de testomgeving

ZorgDomein ondersteunt hierbij. Zorginstelling zorgt zelf voor accounts op de testomgeving



Zorginstelling weet hoe zij transfer kunnen testen op de testomgeving

FASE 2 AFRONDEN TESTEN EN UITROL

WEEK 3

Optioneel: Testsessie met 1 of 2 VV&T's. Aandachtspunten:

- Deze VV&T's dienen een inrichting te hebben op de testomgeving van ZorgDomein
- VV&T's dienen tijdig aangehaakt te zijn



Bijeenkomst 2: Afronden testen

- Bespreken resultaten van het testen
- Eventuele vervolgspraken maken



Het testen is afgerond

WEEK 4

Bijeenkomst 3

- Puntjes op de i
- Bespreken benodigde accounts
- Bespreken uitrol werkproces



Accounts productieomgeving

- Werkprocessen lokaal implementeren
- Instructiemateriaal delen. ZorgDomein ondersteunt hierbij. Zorginstelling zorgt zelf voor accounts op de productieomgeving



Webinar werken met ZorgDomein voor eindgebruikers



Alle gebruikers hebben een account en weten hoe ze met ZorgDomein gaan werken

LIVEGANG & NAZORG

WEEK 5

Regio **LIVE** met ZorgDomein op



NAZORG

WEEK 5-7

ZorgDomein stemt borging per zorginstelling af en het implementatieteam is beschikbaar voor vragen



SUPPORT

NA WEEK 7

Support van het ZorgDomein aanspreekpunt

Tip: Als er sprake is van een koppeling met het EPD, zorg dan dat de werkzaamheden die in het EPD moeten plaatsvinden om met ZorgDomein transfer te kunnen werken afgerond zijn voor start van de implementatie. Betrek hiervoor de leverancier tijdig.

LEGENDA

Beheerder zorgproducten/ Verantwoordelijk beheerder zorginstelling



*iemand kan meerdere rollen op zich nemen

Projectleider zorginstelling



Verantwoordelijke werkwijze



Zorgspecialist/Key-user



Eindgebruikers zorginstelling



Donkerblauwe blokken: bijeenkomsten

Grijze blokken: acties

Lichtblauwe blok: optionele bijeenkomst